CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA		VALOR DO INVESTIMENTO	**161.196,63**	
EMPREENDIMENTO	Construção de Muro, Porticos das Entradas e Pátio			CONTRATO Nº
PROPONENTE	Prefeitura Municipal de Rancho Alegre	VALOR DO REPASSE		
MUNICÍPIO	Prefeitura Municipal de Rancho Alegre			
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	**161.196,63**	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Luciano Mosti Resende	FÍSICA		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %							
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
	Construção do Muro Frontal										
1	Serviços Preliminares	563,28	0,35	100,00							
2	Mov. de Terra/ infra estrutura / alvenaria	36.010,15	22,34	100,00							
	Porticos de Entrda e Pátio										
3	Porticos Principal	14.730,35	9,14	70,00	30,00						
4	Portico Secretária	6.586,63	4,09	70,00	30,00						
5	Revestimento (Muro)	22.744,70	14,11		100,00						
6	Corredor de Acesso (pátio)	44.339,98	27,51		70,00	30,00					
7	Mobiliário	16.410,50	10,18			100,00					
8	Complemento	18.494,30	11,47		20,00	80,00					
9	Limpeza da Obra	1.316,74	0,82				100,00				
TOTAL SIMPLES - %			100,00	31,95	39,63	27,61	0,82				
TOTAL SIMPLES - R$		161.196,63		51.495,32	63.876,64	44.507,93	1.316,74				
TOTAL ACUMULADO - %			100,00	31,95	71,57	99,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$		161.196,63		51.495,32	115.371,96	159.879,89	161.196,63	161.196,63	161.196,63	161.196,63	161.196,63

02/12/2019	Luciano Mosti Resende	Fernando	
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	VISTO CEF