CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA		VALOR DO INVESTIMENTO	449.021,47	
EMPREENDIMENTO	Revitalização da Fachada e Cobertura Arquibancada - Está			CONTRATO Nº
PROPONENTE	Prefeitura de Rancho Alegre	VALOR DO REPASSE		
MUNICÍPIO	Prefeitura de Rancho Alegre			
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA 449.021,47	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Luciano M. Resende		FÍSICA	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %							
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
	Revitalização da Fachada										
1	Serviços Preliminares	4.375,11	0,97	76,43	7,86	7,86	7,85				
3	Demolição e Construção	32.706,41	7,28	80,00	20,00						
4	Serviços Estruturais (Muro e Pilares de Ent.)	82.809,47	18,44	60,00	40,00						
5	Revestimento Decorativos	194.674,64	43,36		40,00	60,00					
6	Mobiliário	18.080,00	4,03			100,00					
7	Instalações Elétrica	16.602,94	3,70			15,00	85,00				
8	Paissagismo	6.195,79	1,38				100,00				
9	Pintura	6.548,50	1,46				100,00				
	Cobertura da Arquibancada										
10	Serviços Preliminares	986,54	0,22	100,00							
11	Infraestrutura	19.553,43	4,35	100,00							
12	Revestimento	6.904,07	1,54		50,00	50,00					
13	Cobertura (Estrutura Metálica)	54.816,38	12,21		35,00	35,00	30,00				
14	Pintura	4.768,19	1,06				100,00				
TOTAL SIMPLES - %			100,00	22,21	31,29	35,71	10,78				
TOTAL SIMPLES - R$		449.021,47		99.734,68	140.516,58	160.356,88	48.413,34				
TOTAL ACUMULADO - %			100,00	22,21	53,51	89,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$		449.021,47		99.734,68	240.251,25	400.608,13	449.021,47	449.021,47	449.021,47	449.021,47	449.021,47

Rancho Alegre, 24/05/2022	Luciano M. Resende	Fernando Carlos Coimbra	
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	VISTO CEF

Luciano M. Resende
Engenheiro Civil
CREA 58.374/D-PR