

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE - PR

### Planilha Orçamentária

OBRA: PISTA DE CAMINHADA MARGINAL PR 443

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020

ANEXO XV LOTE I - PISTA DE CAMINHADA MARGINAL PR 443

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇO                | TOTAL                 |               | 1º MÊS               |              | 2º MÊS                |               |
|------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
|      |                        | R\$                   | %             | R\$                  | %            | R\$                   | %             |
| 1.   | Serviços preliminares  | R\$ 1.136,75          | 0,58          | R\$ 1.136,75         | 100,00       | -                     | -             |
| 2.   | Complemento            | R\$ 93.955,00         | 47,68         | R\$ 88.642,00        | 94,35        | R\$ 5.313,00          | 5,65          |
| 3.   | Pavimentação           | R\$ 65.035,95         | 33,01         | CPF                  | -            | R\$ 65.035,95         | 100,00        |
| 4.   | Instalações Elétricas  | R\$ 29.045,25         | 14,74         | -                    | -            | R\$ 29.045,25         | 100,00        |
| 5.   | Paisagismo             | R\$ 7.860,00          | 3,99          | -                    | -            | R\$ 7.860,00          | 100,00        |
|      |                        |                       |               |                      |              |                       |               |
|      |                        |                       |               |                      |              |                       |               |
|      | <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 197.032,95</b> | <b>100,00</b> | <b>R\$ 89.778,75</b> | <b>45,57</b> | <b>R\$ 107.254,20</b> | <b>119,47</b> |
|      | <b>TOTAL ACUMULADO</b> |                       |               | <b>R\$ 89.778,75</b> | <b>45,57</b> | <b>R\$ 197.032,95</b> | <b>100,00</b> |